

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ – “CULTURA E SPORT IN
COMUNE”

Durata del progetto

N. mesi: 12.

Fase/attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Governance di progetto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Comunicazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Orienteering ambientale		x	x	x	x										
Laboratorio musicale						x	x	x							
Laboratorio teatrale									x	x	x				
Laboratorio di show cooking									x	x					
Realizzazione area fitness				x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Palestra di Pallavolo							x	x	x	x	x	x			